

月日 主要工程	2020年7月					2020年8月																															備考				
	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月					
・路面本復旧工 N6(i)CBR8 切削、表層 A=392.6m2 市道A断面 切削、表層 A=1,357.5m2 市道歩道 表層 A=105m2 県道歩道 表層 A=196.5m2 区画線設置 1式																																									
・点字、誘導ブロック張替え																																									
・行事等																																									

8月8日～8月16日夏季休暇
(新潟市路上工事抑制期間8月11日～8月16日)

路面本復旧 車道部

舗装本復旧(斜線 青色)・・・8月19日(水)～8月24日(月)
 舗装本復旧(斜線 赤色)・・・8月25日(火)～8月26日(水)
 舗装本復旧(斜線 緑色)・・・8月27日(木)～8月28日(金)
 舗装本復旧(斜線 紫色)・・・8月31日(月)
 舗装本復旧(斜線 水色)・・・9月1日(火)
 切削オーバーレイ(点線 黄色)・・・9月2日(水)～9月3日(木)
 切削オーバーレイ(点線 赤色)・・・9月4日(金)～9月7日(月)
 切削オーバーレイ(点線 緑色)・・・9月8日(火)～9月9日(水)
 切削オーバーレイ(点線 紫色)・・・9月10日(木)～9月11日(金)
 区画線設置・・・9月2日(水)～9月11日(金)

